

ПРИНЯТО

на методическом совете
протокол № ___ от 15.10.2019

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы Т.А.Кривоногова
Приказ № 01-22/223 от 18.10.2019



ПЛАН
подготовки открытия информационного сопровождения создания и функционирования центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МОУ «СОШ № 2»

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
1.	Информационно-разъяснительная работа по вопросу создания и функционирования центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее-Центр) с администрацией городского округа МО «Город Новодвинск»	октябрь 2019 года	Кривоногова Т.А.
2.	Информационно-разъяснительная работа по вопросу создания и функционирования Центра с педагогическим коллективом МОУ «СОШ № 2»	октябрь-ноябрь 2019 года	Кривоногова Т.А.
3.	Информационное сопровождение создания и функционирования Центра в средствах массовой информации (радио, телевидение, печатные издания, социальные сети)	октябрь 2019 года – декабрь 2020 года	Сверлова В.В. Гладкова Д.В.
4.	Формирование рабочей группы по разработке содержания Центра, оформлению и зонированию помещений	ноябрь 2019 года	Кривоногова Т.А.
5.	Презентация проектов рабочей группы по содержанию Центра, оформлению и зонированию помещений	январь – февраль 2020 года	Кривоногова Т.А.
6.	Заявка на составление локальной ресурсной сметы	март 2019 года	Крупцева Т.В.
7.	Отбор оборудования, мебели	весна 2020 года	Крупцева Т.В.
8.	Анализ финансового обеспечения приобретения мебели, соблюдение фирменного стиля	март-май 2020 года	Рогозина О.А.
9.	Взаимодействие по ремонтным работам, обеспечение финансирования ремонта с МУП «ГХО», администрацией МО «Город Новодвинск»	декабрь 2019 года – август 2020 года	Кривоногова Т.А. Крупцева Т.В.
10.	Внесение изменений в программы НОО, ООО, СОО по	май - август 2020 года	Бечина М.П.

	учебным предметам «Технология», «Информатика», Основы безопасности жизнедеятельности»		
11.	Открытие Центра	август – сентябрь 2020 года	Кривоногова Т.А.